



Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania
Subsecretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial

Máscaras para Todos

1. DADOS CADASTRAIS			
1.1 ÓRGÃO / ENTIDADE PROPONENTE: NOVA ACRÓPOLE LAGO NORTE		1.2 CNPJ: 03.653.094/0001-96	
1.3 ENDEREÇO: SHIN CA 09 LOTE 18 Lago Norte		1.4 Endereço Eletrônico (E-Mail): novaacropoleassistenciasocial@gmail.com	
1.5 CIDADE: Brasília	1.6 UF: DF	1.7 CEP: 71503-509	1.8 – DDD / FONE: (61) 3032-1054; (61) 9 8426-6959
1.9 NOME DO RESPONSÁVEL: JULIA CAMAROTTI RODRIGUES		1.10 CPF: 995.603.211-53	
1.11 IDENTIDADE: 2.074.353 SSP/DF		1.12 PROFISSÃO: PSICÓLOGA	
1.13 ENDEREÇO: SHIN CA 05 BL 1 LT 01 AP 409 LAGO NORTE		1.14 CEP: 71503-505	
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO			
2.1 TÍTULO DO PROJETO: Máscara para Todos			
2.2 DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Produção e distribuição de máscaras para comunidades carentes do Distrito Federal, propiciando um aumento do número de pessoas que usam máscaras para proteção individual no combate à Covid-19, e geração de renda para costureiras das localidades do Varjão, Paranoá e Itapoã que estão sem trabalho devido à pandemia.			
2.3 PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
INÍCIO		TÉRMINO:	
Data: 28/12/2020		Data: 31/03/2021	
2.4 OBJETIVO GERAL:			
<p>O objetivo geral é aquele mais amplo, que traduz a ideia principal/central do seu projeto e deve apresentar de forma clara e objetiva o que se pretende alcançar com o seu desenvolvimento.</p> <p>O Projeto Máscara para Todos tem como objetivo fomentar a produção de máscaras em comunidades carentes, como Varjão, Paranoá e Itapoã do Distrito Federal, possibilitando a geração de renda para trabalhadores locais, que se encontram em</p>			

situação de vulnerabilidade social, bem como o incremento da proteção individual no combate à Covid-19.

2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Objetivo específico é aquele que representa uma porção do que deve ser feito para chegar ao objetivo geral. É comum ter mais de um objetivo específico, fazendo com que a junção desses objetivos específicos alcance o objetivo geral, mostrando como vai alcançá-lo através de diferentes procedimentos

- Produzir e distribuir 8.415 máscaras nos 3 meses do projeto nas Regiões Administrativas (RAs) do Varjão, Paranoá e Itapoã.
- Propiciar um aumento expressivo do número de pessoas que utilizam máscaras nas comunidades carentes do Varjão, Paranoá e Itapoã, considerando seu caráter obrigatório, atendendo ao Decreto nº 40.648, de 23 de abril de 2020 com o foco na comunidade escolar das 3 RAs.
- Gerar renda para 7 costureiras que se encontram em situação de vulnerabilidade social agravada pela pandemia dessas 3 RAs

2.6 PÚBLICO ALVO:

Descrição dos beneficiários diretos e indiretos atendidos pelo projeto, de forma qualitativa e quantitativa.

- 7 Costureiras em situação de vulnerabilidade social das comunidades do Varjão, Paranoá e Itapoã, e suas famílias.
- Todos os estudantes e a comunidade escolar das 5 escolas públicas, que faremos a parceria. Os estudantes dessas escolas parceiras receberão gratuitamente as máscaras produzidas por este Projeto. Os que se encontrarem em maior situação de vulnerabilidade social receberão, pelo menos, 2 máscaras.
- Donos dos armazéns onde serão realizadas as compras dos tecidos e aviamentos.
- 1 Auxiliar administrativo em tempos de economia estagnada e desemprego.

2.7 JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA:

Apresente o porquê da proposta do projeto, sua importância para o desenvolvimento da ação no âmbito do Distrito Federal e justifique a conveniência de utilização de apoio financeiro. Aqui deve-se descrever a realidade que será contemplada pela parceria.

A Nova Acrópole é uma organização sem fins lucrativos, que tem por objetivo desenvolver em cada ser humano aquilo que ele tem de melhor por meio da Filosofia, da Cultura e do Voluntariado. Foi criada há 63 anos.

A Nova Acrópole Lago Norte é vizinha das Regiões Administrativas (RAs) do Varjão, Paranoá e Itapoã - comunidades que apresentam preocupantes índices socioeconômicos, que as caracterizam como regiões com população de baixo poder aquisitivo, com precários ou ausência de recursos públicos, violência entre adolescentes e população adulta, e ainda, com grande número de famílias em ocupações irregulares.

A Central Lago Norte já atende essas três comunidades pelo Programa Criança para o Bem, realizando atendimentos sociais, educativos, médicos, odontológicos e psicológicos de forma sistemática e gratuita a crianças e jovens de 4 a 16 anos em situação

de vulnerabilidade social e seus familiares. Desde 2007, já foram atendidas mais de 3.000 crianças e jovens. Em 2020, iniciamos com o atendimento de 195 estudantes no contraturno escolar, com oferecimento de mais de 500 oficinas por mês, transporte e lanche gratuito.

Outra experiência que a Nova Acrópole Lago Norte tem com essas três comunidades é com o Projeto Máscaras do Bem, em que já foram distribuídas 4.200 máscaras gratuitamente para as crianças e famílias do Programa Criança para o Bem e para a comunidade escolar, como também, gerou renda para costureiras locais, algumas delas mães de crianças e jovens atendidos pelo Programa, que perderam sua renda em função da pandemia do novo corona vírus. O objetivo do Projeto foi conscientizar a comunidade da importância do uso de máscara na proteção contra o contágio da Covid-19, possibilitar que todas as pessoas das famílias atendidas tivessem, pelo menos, 2 máscaras, instruir como usar e como higienizar a máscara para reuso, manter o distanciamento social e lavar as mãos. Foi realizado uma parceria com duas escolas públicas, uma do Varjão e outra do Riacho Fundo II, para distribuição das máscaras para as crianças e seus familiares. As escolas ficaram responsável por distribuir as máscaras juntamente com as cestas básicas para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Este Projeto teve o apoio do Criança Esperança que financiou a compra do material e a remuneração das costureiras.

Outro Projeto que estamos executando desde abril deste ano com o intuito de apoiar as famílias atendidas pela assistência social da Nova Acrópole é o Projeto de Cesta Básica Brasília Solidária, que viabilizou e distribuiu mais de 1.200 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social das comunidades do Varjão, Paranoá, Itapoã, Riacho Fundo II e Ceilândia - as cestas foram doadas pelos membros da Nova Acrópole. Foram distribuídas também para essas famílias mais de 500 cestas hortifruti doadas pelo Banco de Alimentos da Central de Abastecimento do Distrito Federal (CEASA-DF).

O Programa Criança para o Bem é financiado com doações mensais de padrinhos, doações realizadas a 2 projetos aprovados pelas Leis de renúncia fiscal (Lei de Incentivo à Cultura e Fundo da Criança e do Adolescente), Projetos aprovados em editais como o Criança Esperança, eventos educativos e culturais realizados pelas diversas escolas da Nova Acrópole e doações de empresas parceiras. A Nova Acrópole também tem experiência em execução de Projetos em conjunto com a SEJUS. Temos em andamento a execução do **Termo de Fomento (MROSC) N.º 21/2019** que está em execução desde novembro de 2019 conforme Plano de Trabalho aprovado.

As características socioeconômicas das comunidades atendidas substanciam a presente proposta, a partir da realidade social, da tipologia das demandas e carências de serviços públicos que apresentam.

A seguir, descreve-se um breve quadro do contexto social dessas três Regiões Administrativas (RAs: Varjão, Paranoá e Itapoã), que em síntese justifica a existência desta proposta, baseando-se em dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD), publicado pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), 2018:

- as RAs do Varjão, Paranoá e Itapoã perfaziam uma população residente de 136.543 habitantes no ano de 2018, aproximadamente 5% do Distrito Federal;
- as RAs Varjão, Paranoá e Itapoã figuram entre as sete de menor nível de renda *per capita* dentre o conjunto das 31 RAs do Distrito Federal (DF). Os dados mostram que a renda *per capita* dessas RAs era inferior a um salário mínimo mensal, enquanto a média do DF era de 2,6 salários mínimos;

- ao analisar a distribuição da renda domiciliar bruta mensal, segundo as classes de renda, com base em múltiplos de salários mínimos, verifica-se que mais de 48,4% dos domicílios têm a renda até 2 salários mínimos;

- quanto ao Coeficiente de Gini em 2018, as três RAs apresentaram índices semelhantes, sendo a média entre elas de 0,45 para o rendimento domiciliar, e 0,48 para o rendimento por pessoa. No sistema de Gini, quanto mais próximo de zero, menor é a desigualdade, quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade;

- outra informação que justifica este projeto é a predominância do uso de ônibus para o deslocamento ao trabalho, que é de 55,53%, ou seja, a maioria dos trabalhadores das três comunidades utiliza o tipo de deslocamento mais susceptível à contaminação pela Covid-19 devido à aglomeração de pessoas;

- quanto à cobertura por plano de saúde, a grande maioria não tem, assim, 89,9% utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS), estando com grande demanda neste ano de 2020 devido à pandemia.

2.8 METODOLOGIA:

Utilizaremos neste Projeto o mesmo processo de produção de máscaras utilizado no Projeto Máscaras para o Bem realizado de abril a julho deste ano, considerando o aprendizado que tivemos e as correções necessárias.

Para reduzir os riscos de contágio, o trabalho será realizado na casa de cada costureira, evitando o deslocamento diário delas e possibilitando que elas fiquem em casa com seus filhos ou parentes. Todas as costureiras têm máquinas de costura em casa.

Contrataremos sete (7) costureiras, como Microempreendedor Individual (MEI), sendo que uma (1) denominaremos cortadeira-costureira, em quem centralizaremos o corte do material (tecido e aviamentos). A cortadeira-costureira montará o material necessário para a produção semanal de máscaras de cada costureira – esse material chamaremos de kits. Cada kit contendo 150 máscaras será colocado em um saco higienizado, sendo que o último kit terá 165 máscaras.

Serão produzidos sete (7) kits por semana, sendo que seis (6) kits serão coletados pela auxiliar administrativa na casa da cortadeira-costureira semanalmente para distribuição das outras 6 costureiras, já que um kit ficará com a própria cortadeira-costureira. Essas irão à central da Nova Acrópole no Lago Norte buscar seus respectivos kits com material cortado, como também entregará as máscaras já confeccionadas (150 máscaras para cada costureira por semana, sendo na última semana do projeto, uma das costureiras confeccionará 165 máscaras; 1.050 máscaras confeccionadas pelas 7 costureiras por semana, sendo que a última semana serão confeccionadas 1065 máscaras) a partir da semana seguinte de entrega dos kits. As costureiras que são do grupo de risco ou que têm problemas para buscar as máscaras na Nova Acrópole receberão as máscaras em casa pela auxiliar administrativa.

Todas elas receberão orientação de como trabalhar usando máscaras, sobre a higienização necessária e confecção das máscaras de acordo com as especificações técnicas expedidas pela ANVISA.

Contrataremos por CLT uma auxiliar administrativo com funções de apoio ao projeto Máscaras para Todos. A mesma irá trabalhar de segunda a sexta no horário comercial. Ficará responsável pela compra do material para confecção das máscaras, pelo



acompanhamento e monitoramento de cada uma das etapas de confecção e controle de qualidade das máscaras e também pela resolução de problemas advindos o processo. Também será responsável por higienizar, embalar e distribuir as máscaras.

Para distribuição das máscaras, a Nova Acrópole contará com as escolas públicas parceiras das 3 RAs, com a seguinte distribuição.

Tabela 1 - Plano de Distribuição de Máscaras

Escolas Públicas parceiras	Período	Nº total de alunos beneficiários com 3 máscaras cada	Nº total de máscaras distribuídas
Escola Centro de Ensino Fundamental 01 do Varjão	Ensino Fundamental	400	1.200
CED 01 do ITAPOÃ	Ensinos Fund. e Médio	900	2.700
Centro de Ensino Médio 01 do Paranoá	Ensino Médio	700	2.100
Escola Classe 01 do Paranoá	Educação Infantil	400	1.200
Apm Escola Classe 02 do Paranoá	Educação Infantil e Ensino Médio	405	1.215
	Total	2.805	8.415

A Nova Acrópole já entrou em contato com as diretoras das escolas mencionadas, e elas já demonstraram interesse em receber as máscaras e apoiar a NA para distribuição aos alunos, que para isso foram firmados instrumentos de parceria com as escolas acima citadas. No dia da doação será feita lista de entrega, contendo: nome do estudante e responsável, CPF ou RG, quantidade, datas das entregas, assinatura dos representantes da escola parceira e da Nova Acrópole e registros fotográficos. Nos instrumentos de parceria a direção das escolas garantirá que a distribuição das máscaras seja feita sem aglomeração, respeitado as orientações da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A escola entrará em contato com os alunos beneficiários e solicitará o seu comparecimento para entrega de três (3) máscaras para cada. Ao todo serão 2.805 alunos beneficiários, totalizando 8.415 máscaras entregues. A escola é a instituição que mais conhece seus alunos, suas famílias e situação social de cada um deles, assim, sob sua responsabilidade, ficará a seleção dos alunos para doação das máscaras. Havendo alterações, a Nova Acrópole informará por e-mail a comissão fiscalizadora.

A seguir, detalhamento das entregas das máscaras aos alunos beneficiários em cada escola. Serão realizadas 2 entregas para cada escola, conforme cronograma, sendo na 1ª. entrega, 4.200 máscaras, beneficiando 1.400 alunos; e na 2ª., 4.215 máscaras beneficiando mais 1.405 alunos; totalizando 8.415 máscaras e 2.815 alunos beneficiários. Assim, para cada escola acontecerá da seguinte maneira:

- Escola Centro de Ensino Fundamental 01 do Varjão receberá 600 máscaras para a realização da 1ª. entrega, beneficiando 200 alunos; 600 máscaras para a 2ª. entrega, beneficiando mais outros 200 alunos;
- CED 01 do ITAPOÃ: 1ª. entrega: 1.350 máscaras, beneficiando 450 alunos; 2a. entrega: 1.350 máscaras, beneficiando mais 450 alunos;
- Centro de Ensino Médio 01 do Paranoá: 1ª. entrega: 1.050 máscaras, beneficiando 350 alunos; 2a. entrega: 1.050 máscaras, beneficiando mais 350 alunos;
- Escola Classe 01 do Paranoá: 1ª. entrega: 600 máscaras, beneficiando 200 alunos; 2a. entrega: 600 máscaras, beneficiando mais 200 alunos;


A Nova Acrópole tem a experiência de confecção de máscaras e distribuição destas nas escolas do Riacho Fundo e Varjão, sendo um sucesso.

Para o acompanhamento da execução segundo planejamento e prestação de contas da execução financeira, a auxiliar deste Projeto terá reuniões semanais com a Coordenação do Programa. Caso ocorra algum problema no Projeto será realizado um aviso prévio por e-mail a comissão fiscalizadora com as sugestões de tomada de decisão e de quais ações devem ser realizadas para que o Projeto seja executado em sua totalidade. A auxiliar também apoiará a elaboração do relatório de prestação de contas.

Quanto ao pagamento, a auxiliar receberá o pagamento mensalmente e as costureiras mensalmente.

Com esta metodologia, alcançaremos os objetivos propostos deste Projeto.

2.9 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: Descrever como será organizada a execução do projeto e o resultado esperado.



METAS/ ETAPAS	DATA	ATIVIDADES	RESULTADO ESPERADO
Meta 1 - Contratar equipe de trabalho do projeto: 1 auxiliar administrativo e 7 costureiras (uma das costureiras será também a cortadeira)	12/2020	- Contratação da auxiliar administrativo - Contratação das costureiras - Pagamento da auxiliar	- Contrato de trabalho da auxiliar com pagamento mensal - Contrato de trabalho das costureiras com pagamento quinzenal
Meta 2 - Comprar material para confecção das máscaras	01/2021	- Compra do material para confecção das máscaras	- Material adquirido
Meta 3 – Cortar 8.415 máscaras	01/2021, 02/2021 e 03/2021	- Corte do tecido e dos aviamentos - Preparação dos kits pela cortadeira-costureira com todo material necessário para confeccionar as máscaras - Entrega dos kits da cortadeira-costureira para a auxiliar administrativo - Pagamento da cortadeira-costureira	- 8.415 máscaras e aviamentos cortados - 56 kits montados em 8 semanas (7 kits por semana) - Pagamento da cortadeira-costureira por mês
Meta 4 – Confeccionar as 8.415 máscaras	01/2021, 02/2021 e 03/2021	- Entrega dos kits para as costureiras - Recebimento das máscaras das costureiras - Realização do controle de qualidade das máscaras - Realização da higienização, embalagem e lacre - Pagamento das costureiras	- 8.415 máscaras confeccionadas, embaladas, higienizadas e lacradas - 56 kits confeccionados em 8 semanas (7 kits por semana) - Pagamento das costureiras por mês
Meta 5 - Distribuir as máscaras	02/2021 e 03/2021	- Distribuir as máscaras nas Escolas Públicas, de acordo com o número de alunos beneficiários e quantidade de máscaras definidos na Tabela - Plano de Distribuição de Máscaras	- Entregue 4.200 máscaras no mês 2, 4.215 no mês 3 - 8.415 máscaras entregues no final dos 2 meses
Meta 6 – Elaborar a prestação de contas	03/2021	- Elaboração da prestação de contas	- Prestação de contas elaborada

3.0 METAS

Lucy

3.0 METAS						
3.1 CRONOGRAMA FÍSICO DAS METAS:						
Nº DA META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade de medida	Quant.	Início mm/aa	Término mm/aa
1.0	Contratar equipe de trabalho do projeto					
	1.1	Contratação da auxiliar administrativo	uni	1	12/20	12/20
	1.2	Contratação de costureiras	Uni	7	01/21	01/21
	1.3	Pagamento da auxiliar	Uni	3	01/21	03/21
2.0	Comprar material para confecção das máscaras					
	2.1	- Compra de material para confecção das máscaras	Uni	-	12/20	01/21
3.0	Cortar as 8.415 máscaras					
	3.1	Corte do tecido e dos aviamentos	máscaras	8.415	01/21	03/21
	3.2	Preparação dos kits pela cortadeira com todo material necessário para confeccionar as máscaras	Kit	56	01/21	03/21
	3.3	Recebimento dos kits da cortadeira-costureira pela auxiliar do projeto	Kit	56	01/21	03/21
	3.4	Fazer o pagamento da cortadeira	máscaras	8.415	01/21	03/21
4.0	Confeccionar as 8.415 máscaras					
	4.1	Entrega dos kits para as costureiras	Kit	56	02/21	03/21
	4.2	Recebimento das máscaras das costureiras e realização do controle de qualidade pela auxiliar do projeto	máscaras	8.415	02/21	03/21
	4.3	Realização da higienização, embalagem e lacre pela auxiliar	máscaras	8.415	01/21	03/21
	4.4	Pagamento das máscaras	máscaras	8.415	01/21	03/21
5.0	Distribuir as máscaras nas Escolas Públicas					
	5.1	Distribuição das máscaras de acordo com a Tabela – Plano de Distribuição de Máscaras	máscaras	8.415	02/21	03/21
6.0	Fazer a prestação de contas					
	6.1	Elaboração da prestação de contas	documento	1	04/21	04/21

4.0 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO:


Identificar as metas da parceria; definir parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas, sugerir indicadores.

METAS / ETAPAS	INDICADORES DE MONITORAMENTO	INDICADORES DE VERIFICAÇÃO
Meta 1 - etapas 1.1 e 1.2 etapa 1.3	% de contratos elaborados e assinados dentro do cronograma % de realização de pagamento dentro do orçamento e cronograma	Contrato de prestação de serviço: 1 auxiliar de projeto; 7 costureiras Pagamento realizado (Notas Fiscais da auxiliar) de acordo com o cronograma financeiro
Meta 2 – etapa 2.1	% de Compra(s) de tecidos e aviamentos dentro do orçamento e cronograma	Compra(s) realizada(s) (nota fiscal das compras de acordo com o orçamento)
Meta 3 – etapas 3.1, 3.2, 3.3	% de Kits entregues dentro do cronograma	56 kits de máscaras recebidos no Projeto
Meta 3 – etapa 3.4	% do cronograma financeiro realizado no período	Pagamento realizado (Notas Fiscais da cortadeira-costureira) de acordo com o cronograma financeiro
Meta 4 – etapas 4.1, 4.2 e 4.3	% de Máscaras confeccionadas em conformidade, higienização, embalagem e lacre dentro do cronograma	8.415 máscaras confeccionadas em conformidade, higienizadas, embaladas e lacradas, durante o Projeto.
Meta 4 – etapa 4.4	% de realização de pagamento dentro do orçamento e cronograma	Pagamento realizado (Notas fiscais das costureiras) de acordo com o Projeto.
Meta 5 – etapa 5.1	Quantidade de máscaras distribuídas para os alunos em cada entrega (2 entregas), juntamente com as escolas parceiras, de acordo com o cronograma do Projeto	Listas por entrega das máscaras, totalizando 8.415 máscaras e 2.805 alunos beneficiários, assinadas pelos representantes das escolas e da Nova Acrópole. Registros fotográficos das entregas em cada escola.
Meta 6 – etapa 6.1	Elaboração da prestação de contas	Relatório de prestação de contas elaborada

5.0 PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS:**5.1 NATUREZA DAS RECEITAS**

Inserir todas as fontes das receitas do projeto

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
01	EMENDA PARLAMENTAR nº 00000.00 do Deputado (A) Leandro Grass , natureza 335041, fonte 100	R\$ 55.293,61



VALOR TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 55.293,61
---------------------------------	----------------------

5.2 DESPESAS

Descrever as despesas do projeto, incluindo contratações, aquisições de bens e serviços, valores dos tributos e dos encargos sociais e trabalhistas incidentes sobre as atividades previstas para a execução do objeto, ou informações relativas a eventuais imunidades ou isenções; os percentuais e valores que poderão ser provisionados para verbas rescisórias, quando a parceria envolver repasse de recursos para pagamento de despesas de pessoal.

Atenção: aos valores indicados, o proponente deverá incluir em anexo ou em outra tabela a pesquisa de preços ou orçamentos utilizados para escolha do fornecedor.

Item	Despesa	Valor Unitário	Quant.	Unidade	Duração (Meses)	Total
1	Cortadeira - Costureira	R\$1683,00	2805	Unidade	3	R\$ 5049,00
2	Costureira	R\$1400,00	400	Pessoa	3	R\$ 4.200,00
3	Costureira	R\$1400,00	400	Pessoa	3	R\$ 4.200,00
4	Costureira	R\$1400,00	400	Pessoa	3	R\$ 4.200,00
5	Costureira	R\$1400,00	400	Pessoa	3	R\$ 4.200,00
6	Costureira	R\$1400,00	400	Pessoa	3	R\$ 4.200,00
7	Costureira	R\$1400,00	400	Pessoa	3	R\$ 4.200,00
8	Costureira	R\$1400,00	405	Pessoa	3	R\$ 4.200,00
9	Auxiliar do projeto	R\$ 2.883,47	1	Pessoa	3	R\$ 8.650,41
10	Tecido Tricoline 100% algodão, largura 1,50m cores variadas	R\$14,90	560	Metros	1	R\$ 8.344,00
11	Tecido Oxford 100% poliéster, largura 1,50m	R\$ 6,90	280	Metros	1	R\$ 1.932,00
12	Elástico-chato de máximo 5mm, composição (POLIESTER e ELASTODIENO) peça com 100 metros	R\$29,90	28	Unidade	1	R\$ 837,20
13	Tubos de Linha com 1800 mil metros: Poliamida	R\$ 5,00	19	Unidade	1	R\$ 95,00
14	Pacote com 100 Saco Plástico adesivado, mínimo de 11 x 14 cm	R\$ 11,60	85	Pacote	1	R\$ 986,00
TOTAL						R\$ 55.293,61

fcg

Memória de Calculo	
Salário Bruto	R\$ 1.800,00
(-) Inss individual	R\$ 146,33
(-) Desconto de Vale transporte 6%	R\$ 108,00
(=) Salário Líquido	R\$ 1.545,67
(+) Inss patronal (20%)	R\$ 360,00
(+) FGTS (8%)	R\$ 144,00
(+) RAT (2%)	R\$ 36,00
(+) Outras entidades (5,8%)	R\$ 104,40
(+) PIS (1%)	R\$ 18,00
Alimentação com base de 22 dias por mês (**)	R\$ 517,00
(+) Vale Transporte com valor de R\$3,60 X 2= R\$ 7,20 (por dia) com base de 22 dias por mês	R\$ 158,40
(=) Salário + Encargos	R\$ 2.883,47

(**) vale alimentação é definido pela convenção coletiva do sindicato das empresas e entidades culturais, recreativas, de assistência social, orientação e formação profissional do Distrito Federal, e a auxiliar administrativa terá sua carga de 40 horas, as verbas rescisórias fica por conta da Nova Acrópole.

5.3 Contrapartida <i>(descrever as despesas do projeto referente à contrapartida (se houver))</i>		
Existência ou ausência de contrapartida	X	Ausência de contrapartida. (Explicar a situação concreta)
		Contrapartida de bens ou serviços oferecidos. (Descrever os bens ou serviços e indicar a estimativa de valor monetário a eles correspondentes)

6 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
METAS / ETAPAS	VALOR	MÊS
Metas 1, 2, 3 e 4	R\$ 55.293,61	Dezembro 2020

7 DECLARAÇÃO

(X) Informo que possuo todos os documentos originais referentes às cópias simples de documentos apresentados (cópias de certidões, de RG, CPF, contrato social, comprovantes de residência e outros) e que os apresentarei à SEJUS quando solicitado e antes da assinatura da Parceria/Convênio, para fins de conferência.

(X) Declaro estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei 13.019/2014 e Decreto 37.843/2016, tendo as condições legais de firmar a parceria com a administração pública e não incorrendo em nenhuma das vedações legais.

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Plano de Trabalho.

Brasília, 17 de dezembro de 2020.



Assinatura do Diretora da
Nova Acrópole Lago Norte