

Secretaria de Estado de  
Justiça e  
Cidadania



**GDF**  
É tempo de ação.

## Modelo de Gestão - SEJUS








## Rede de Gestão Estratégica da SEJUS

### Subsecretaria de Gestão Estratégica, Projeto e Tecnologia - SUGET

Órgão central e coordenador do Modelo de Gestão Estratégica

### Pontos Focais de Gestão da Estratégia e Projetos

### Gerente de Projetos





## Rede de Gestão Estratégica da SEJUS



### Subsecretaria de Gestão Estratégica, Projeto e Tecnologia - SUGET

Órgão central e coordenador do Modelo de Gestão Estratégica

- Coordena os processos de formulação, revisão e gestão da Estratégia
- Normatiza e coordena os processos de formulação dos planos estratégicos institucionais
- Monitora a execução das iniciativas estratégicas





## Rede de Gestão Estratégica da SEJUS

### Pontos focais de Gestão da Estratégia e Projetos →

- I. Mantém a SUGET atualizada quanto à execução das iniciativas estratégicas
- II. Presta assessoria técnica ao gerente de projeto estratégico
- III. Presta apoio metodológico sobre o Modelo de Gestão Estratégica às equipes
- IV. Faz gestão dos indicadores estratégicos
- V. Mantém o dirigente informado sobre a execução das iniciativas estratégicas
- VI. Utiliza o **Sistema GestãoDF** como ferramenta de gestão de informações e acompanhamento da estratégia de governo





## **Atribuições do Gerente de Projetos**

---

- I. Realiza a gestão do projeto para o qual for designado
- II. Conduz a execução dos projetos sob sua gestão
- III. Conduz reuniões com a equipe do projeto
- IV. Mantém o AGEP informado quanto à execução dos projetos sob sua gestão



Monitoramento e  
desentraves

Alta  
Gestão

Acompanhamento

Ponto focal  
Sub: A

Ponto focal  
Sub: B

Execução

Gerente de  
projeto


Gerente de  
Projeto

Gerente de  
Projeto

Reporte semanal dos pontos focais  
no Sistema Gestão – DF



**Diário baseado no cronograma  
de cada Projeto/Ação  
prioritário**



SUGET e Subsecretarias

**Semanal – Somente  
Projetos/Ações prioritários  
para 2021**



Reunião de acompanhamento pela Alta Gestão

**Bimestral – Metas PPA e  
Projetos/Ações  
prioritários**



Comitê de Governança

