

PLANO DE TRABALHO

TERMO DE FOMENTO DO PROJETO LGBT EM AÇÃO 3ª EDIÇÃO PELO COMBATE AO COVID - 19

SETEMBRO/2021

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE			
Nome da Organização da Sociedade Civil - OSC: Instituto Social Fonte De Luz			
C.N.P.J.: 32.291.630/0001-59			
Endereço: Quadra 12, Área Especial, Setor Sul Gama – DF (Dentro da Escola Classe 07).			
E-mail do Projeto: lgtemacao@gmail.com			
Município: Gama	U.F.: DF	C.E.P.: 72.415-100	
DDD/Tel. Fixo.: (61) 3048-2343		DDD/Tel. Cel.: (61) 98239-2125	
Nome do Responsável: Eleny Correia da Silva			
C.P.F.: 624.030.521-91	RG: 3.489.707	Órgão Emissor: SSP/GO	
Endereço: Quadra 40 Lote 12 Apt 101 – Setor Central - Gama/DF			
Cargo/Função: Presidente		E-mail: eleny.correia27@gmail.com	
Dados da Instituição Financeira Pública:			
Banco: Caixa Econômica Federal	Agência: 0655	Op: 003	Conta Corrente: 4.537-0

1.1. ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA			
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Allysson Rodrigues Prata			
Função na parceria: Produtor Executivo			
RG: 2.841.270	Órgão Expedidor: SSP/DF	CPF: 032.506.531-44	
Telefone Fixo:		Telefone Celular: (61) 98521-4737	
E-Mail do Responsável: aprata7@gmail.com			

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE	
Nome do Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA	
C.N.P.J.: 08.685.528/0001-53	
Endereço: SAIN - Estação Rodoferroviária - Ala Central	
UF: DF	CEP: 70.631-900

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE/AÇÃO
<p>Título do Projeto/Atividade/Ação:</p> <p style="text-align: center;">LGBT EM AÇÃO - 3ª EDIÇÃO - PELO COMBATE AO COVID – 19</p>
<p>Identificação do Objeto:</p> <p>O projeto em apreço tem como objetivo a prevenção e o apoio as Pessoas LGBT que se encontram em vulnerabilidade social agravada pela pandemia da Nova Variante do Corona vírus (COVID – 19), que tem passado necessidades básicas como a fome e a falta de informação. Pensando nisso a Associação Ceilandense LGBT em parceria com o Instituto Social Fonte de Luz idealizaram este projeto que objetiva-se através do fomento da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Governo do Distrito Federal na aquisição de Cestas básicas e distribuição de folder educativo, para ajudar no combate a fome que tem crescido com as medidas de isolamento sociais tão necessárias neste momento.</p>

Público Alvo: Pessoas LGBT;	Meta de atendimento: 477 Famílias
Período de Execução: Início: 24/09/2021 Término: 24/11/2021	Recursos da Parceria: R\$ 90.000,00 Recursos Próprios (OSC): R\$ 0,00 Valor Total do Objeto: R\$ 90.000,00

4. JUSTIFICATIVA*

A 3ª Edição do Projeto “LGBT EM AÇÃO” Pelo Combate Ao Covid – 19, visa promover a defesa dos direitos humanos de LGBT, que se encontram em vulnerabilidade social agravada pela pandemia do Corona vírus (COVID –19), pretende ser celebrado no Termo de Fomento com a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Governo do Distrito Federal para execução de Emenda Parlamentar da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

O projeto objetiva atender 477 (quatrocentos e setenta e sete) famílias em situação de vulnerabilidade social nas Regiões Administrativas de Ceilândia, Por do Sol, Sol Nascente, Samambaia, Riacho Fundo II, Santa Maria e Gama, além de construir um vínculo com a população do DF para uma convivência urbana e respeitosa nos espaços, viabilizando a inclusão do segmento LGBT.

O longo processo de transição política desde a ditadura no Brasil foi marcado por uma crescente busca de visibilidade e cidadania. Diversos movimentos sociais e organizações da sociedade civil desempenharam um papel fundamental na mudança de regime político e na elaboração da nova Constituição, lutando por liberdades públicas, participação política, justiça econômica e reconhecimento de suas identidades.

Desde então, passaram-se 40 anos de lutas e histórias. O movimento homossexual tornou-se LGBT. Proliferaram-se os coletivos e grupos organizados, diversificaram-se as identidades, multiplicaram-se as formas de luta, conquistaram-se direitos e reconhecimentos, construíram-se políticas públicas, realizaram-se os maiores atos de rua desde as "Diretas Já" com as Paradas do Orgulho LGBT e ocuparam-se as redes sociais e as tecnologias com novos ativismos.

Nesta 3ª Edição, diante da Pandemia do COVID – 19 decidimos mudar toda a estrutura do nosso projeto e nos somar os milhares de brasileiros que estão nas ruas descumprindo o isolamento social, pois precisam garantir o sustento de seus filhos e pedirmos para que fiquem em casa, acreditamos que com a distribuição dessas Cestas básicas e a distribuição de folder educativo, ajudaremos combater a fome e a miséria que nesse período de isolamento social tem aumentado em nossas Regiões Administrativas.

As ações do projeto são focadas na visibilidade, promoção e defesa dos direitos, enfrentamento à violência, a todo tipo de preconceito e discriminação, como também o combate à fome e a pobreza. Ele visa à construção de relacionamentos harmônicos entre a população LGBT e os demais grupos sociais existentes nessa região, de modo a sensibilizar a sociedade para uma convivência urbana e respeitosa, viabilizando a inclusão dessa população.

O público formado por Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e

Transgêneros do Distrito Federal, possui uma história de luta para a conquista de direitos ao respeito pela diversidade sexual, como defende as diretrizes e orientações do relatório da III Conferência Distrital LGBT (2015), referendadas no Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH3, dentro dos objetivos estratégicos: garantia do respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero.

Dados do balanço anual do Disque 100 (Disque Direitos Humanos) sobre a violência contra as pessoas LGBT divulgados recentemente pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) informaram que em 2018, as denúncias de casos resultaram em 2.879 violações. Destas, 70,56% foram referentes à discriminação, seguida por violência psicológica – que consiste em xingamentos, injúria, hostilização e humilhação ao segmento LGBT. Violência física e violência institucional foram outros dados apontados pelo relatório do referido balanço.

O projeto “LGBT EM AÇÃO” Pelo Combate Ao Covid – 19 e a série de ações a ele relacionadas fazem parte da luta social por direitos, empreendida pelo segmento.

Alinhado aos objetivos desta Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Governo do Distrito Federal de articular ações com finalidade de resguardar e promover os direitos humanos, as atividades deste projeto são focadas na promoção e defesa dos direitos, enfrentamento à violência, a todo tipo de preconceito e discriminação. Com esse conjunto de ações, o projeto contribui ainda, para o enfrentamento da homofobia, lesbofobia, transfobia e bifobia, buscando alternativas de superações no combate à discriminação e ao preconceito da população LGBT no Distrito Federal.

Realizado pelo Instituto Social Fonte de Luz, em parceria com a Associação Ceilandense de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais do Distrito Federal-ACLGBT/DF, que prima pela valorização da vida da pessoa humana, especialmente as menos favorecidas no Distrito Federal.

Diante desse cenário preocupante e com a chegada da nova variante do Covid -19 atuaremos por regiões Administrativas, as entregas ocorreram com horário agendado mantendo o distanciamento social e todos os cuidados necessários para o combate a essa Pandemia. As inscrições serão realizadas através de uma ficha de inscrição que será disponibilizada nas redes sociais.

Diante desse cenário preocupante e com a chegada da nova variante do Covid -19 atuaremos por regiões Administrativas, as entregas ocorreram com horário agendado mantendo o distanciamento social e todos os cuidados necessários para o combate a essa Pandemia. As inscrições serão realizadas através de uma ficha de inscrição que será disponibilizada nas redes sociais.

Doação de 477 cestas básicas de alimentos. Cada cesta terá 15 itens:

- 01 Arroz 5kg,
- 01 Açúcar Cristal 1kg,
- 01 Feijão 1kg,
- 01 macarrão 500g,
- 02 macarrões instantâneos 70gr,
- 01 Molho de Tomate 140gr,
- 01 Farinha de Mandioca 500gr,
- 01 Biscoito Cremer Cracker 500gr,
- 01 Óleo de Soja 1litro,
- 01 Flocão de milho 500gr,
- 01 Sal Refinado 1kg,

01 Papel Higiênico 4x1,
01 Refresco em pó 15gr,
01 farinha de trigo 1kg

- A Região Administrativa que dará início ao projeto será Ceilândia, com data marcada para o dia 01 de Outubro, das 14h às 18h. Com agendamento de horário para entrega das cestas, na Praça dos Direitos localizado na QNN 13;
- Por do Sol, com data marcada para o dia 08 de Outubro, das 14h às 18h. Com agendamento de horário para entrega das cestas, no Posto da CODHAB SHPS Q. 401 conjunto A Estacionamento, Brasília - DF, 72238-200;
- Sol Nascente, com data marcada para o dia 15 de Outubro, das 14h às 18h. Com agendamento de horário para entrega das cestas, Administração Regional SH Sol Nascente - Ceilândia, Brasília - DF;
- Samambaia, com data marcada para o dia 22 de Outubro, das 14h às 18h. Com agendamento de horário para entrega das cestas na Administração Regional Centro Urbano - Samambaia Sul, Brasília - DF, 72300-655;
- Riacho Fundo II, com data marcada para o dia 29 de Outubro, das 14h às 18h. Com agendamento de horário para entrega das cestas, na 1A Etapa QN 7A Cj 6 - Riacho Fundo II, Brasília - DF, 72601-970;
- Santa Maria com data marcada para o dia 05 de novembro, das 14h às 18h. Com agendamento de horário para entrega das cestas, na Quadra Central 01. Conjunto H Lote 01 - Santa Maria, Brasília - DF, 72535-080;
- Gama com data marcada para o dia 12 de novembro, das 14h às 18h. Com agendamento de horário para entrega das cestas, na Quadra 12 Área Especial Setor Sul (ESCOLA CLASSE 07);

As entregas serão realizadas em 01 (um) dia em todas as Regiões Administrativas descritas a cima com locais fixos em dias e horários que será informado aos selecionados no projeto. A seleção se dará através de chamamento público por meio de formulário próprio divulgado nas redes sociais.

DETALHAMENTO DAS AÇÕES:

O Projeto LGBT Em Ação 3ª Edição - Pelo Combate Ao Covid – 19, será realizado em 01 (uma) etapa que ocorrerá nos meses de agosto a setembro de 2021 nas Regiões Administrativas de: Ceilândia, Por do Sol, Sol Nascente, Samambaia, Riacho Fundo II, Santa Maria e Gama, sendo suas ações organizadas em 03 (três) metas. Para fins de acompanhamento das ações pela parceira, detalhamos a produção e realização das etapas do projeto conforme quadro abaixo:

PRÉ-PRODUÇÃO

Atividades preparatórias para a realização do projeto LGBT EM AÇÃO 3ª Edição - Pelo Combate Ao Covid – 19:

- Planejamento interno dos trabalhos para organização e estruturação do projeto;
- Mapeamento das ações nos locais aonde ocorrerá os eventos;
- Organização da agenda de cada atividade;
- Identificação dos diversos atores, governamentais e da sociedade civil a serem

envolvidos;

- Contatos e reuniões com as lideranças LGBT responsáveis pelos eventos das cidades;
- Distribuição de tarefas para a organização das atividades;
- Contratações de pessoa jurídica para fornecimento dos serviços do projeto;
- Acompanhar e receber os serviços contratados;
- Preparação do material de divulgação;
- Encaminhamentos para a execução das atividades;
- Elaboração do folder educativo.

PRODUÇÃO:

Atividades de produção do Projeto LGBT EM AÇÃO 3ª Edição - Pelo Combate Ao Covid – 19:

- A Região Administrativa que dará início ao projeto será Ceilândia, com data marcada para o dia 01 de Outubro, das 14h às 18h. Com agendamento de horário para entrega das cestas, na Praça dos Direitos localizado na QNN 13;
- Por do Sol, com data marcada para o dia 08 de Outubro, das 14h às 18h. Com agendamento de horário para entrega das cestas, no Posto da CODHAB SHPS Q. 401 conjunto A Estacionamento, Brasília - DF, 72238-200;
- Sol Nascente, com data marcada para o dia 15 de Outubro, das 14h às 18h. Com agendamento de horário para entrega das cestas, Administração Regional SH Sol Nascente - Ceilândia, Brasília - DF;
- Samambaia, com data marcada para o dia 22 de Outubro, das 14h às 18h. Com agendamento de horário para entrega das cestas na Administração Regional Centro Urbano - Samambaia Sul, Brasília - DF, 72300-655;
- Riacho Fundo II, com data marcada para o dia 29 de Outubro, das 14h às 18h. Com agendamento de horário para entrega das cestas, na 1A Etapa QN 7A Cj 6 - Riacho Fundo II, Brasília - DF, 72601-970;
- Santa Maria com data marcada para o dia 05 de novembro, das 14h às 18h. Com agendamento de horário para entrega das cestas, na Quadra Central 01. Conjunto H Lote 01 - Santa Maria, Brasília - DF, 72535-080;
- Gama com data marcada para o dia 12 de novembro, das 14h às 18h. Com agendamento de horário para entrega das cestas, na Quadra 12 Área Especial Setor Sul (ESCOLA CLASSE 07);
- Divulgação e transparência dos eventos do projeto: site, mídia espontânea (rádio, TV, jornal, internet), redes sociais;
- Registro das atividades do projeto;
- Coleta e assinaturas de presenças dos prestadores de serviço ao projeto (equipe de trabalho);
- Pagamentos de infraestrutura, conforme contratações;
- Publicitação das atividades de cada evento;
- Registros das declarações de receptividade das ações do projeto (vídeos ou impressas).

PÓS – PRODUÇÃO

Atividades de pós-produção do Projeto LGBT EM AÇÃO 3ª Edição - Pelo Combate Ao Covid – 19:

- Declarações de receptividade dos eventos do projeto;
- Publicitação das atividades do projeto;
- Pagamentos finais dos serviços prestados;
- Relatório final, encerramentos de conta bancária e prestação de conta.

Calendário explicativo de pré-produção, produção e pós - produção do Projeto **LGBT EM AÇÃO 3ª Edição - Pelo Combate Ao Covid – 19:**

SETEMBRO / 2021

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
					PRÉ - PRODUÇÃO DO PROJETO	PRÉ - PRODUÇÃO DO PROJETO
26	27	28	29	30		
PRÉ - PRODUÇÃO DO PROJETO	PRÉ - PRODUÇÃO CEILÂNDIA	PRÉ - PRODUÇÃO CEILÂNDIA	PRÉ - PRODUÇÃO CEILÂNDIA	PRÉ - PRODUÇÃO CEILÂNDIA		

OUTUBRO / 2021

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
					1 EXECUSSÃO CEILÂNDIA	2 PRÉ – PRODUÇÃO POR DO SOL
3 PRÉ – PRODUÇÃO POR DO SOL	4 PRÉ – PRODUÇÃO POR DO SOL	5 PRÉ – PRODUÇÃO POR DO SOL	6 PRÉ – PRODUÇÃO POR DO SOL	7 PRÉ – PRODUÇÃO POR DO SOL	8 EXECUSSÃO POR DO SOL	9 PRÉ – PRODUÇÃO SOL NASCENTE
10 PRÉ – PRODUÇÃO SOL NASCENTE	11 PRÉ – PRODUÇÃO SOL NASCENTE	12 PRÉ – PRODUÇÃO SOL NASCENTE	13 PRÉ – PRODUÇÃO SOL NASCENTE	14 PRÉ – PRODUÇÃO SOL NASCENTE	15 EXECUSSÃO SOL NASCENTE	16 PRÉ – PRODUÇÃO SAMAMBAIA
17 PRÉ – PRODUÇÃO SAMAMBAIA	18 PRÉ – PRODUÇÃO SAMAMBAIA	19 PRÉ – PRODUÇÃO SAMAMBAIA	20 PRÉ – PRODUÇÃO SAMAMBAIA	21 PRÉ – PRODUÇÃO SAMAMBAIA	22 EXECUSSÃO SAMAMBAIA	23 PRÉ – PRODUÇÃO RIACHO FUNDO II
24 PRÉ – PRODUÇÃO RIACHO FUNDO II	25 PRÉ – PRODUÇÃO RIACHO FUNDO II	26 PRÉ – PRODUÇÃO RIACHO FUNDO II	27 PRÉ – PRODUÇÃO RIACHO FUNDO II	28 PRÉ – PRODUÇÃO RIACHO FUNDO II	29 EXECUSSÃO RIACHO FUNDO II	30 PRÉ – PRODUÇÃO SANTA MARIA
31 PRÉ – PRODUÇÃO SANTA MARIA						

NOVEMBRO / 2021

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
	1 PRÉ – PRODUÇÃO SANTA MARIA	2 PRÉ – PRODUÇÃO SANTA MARIA	3 PRÉ – PRODUÇÃO SANTA MARIA	4 PRÉ – PRODUÇÃO SANTA MARIA	5 EXECUSSÃO SANTA MARIA	6 PRÉ – PRODUÇÃO GAMA
7 PRÉ – PRODUÇÃO GAMA	8 PRÉ – PRODUÇÃO GAMA	9 PRÉ – PRODUÇÃO GAMA	10 PRÉ – PRODUÇÃO GAMA	11 PRÉ – PRODUÇÃO GAMA	12 EXECUSSÃO GAMA	13 PÓS PRODUÇÃO PROJETO
14 PÓS PRODUÇÃO PROJETO	15 PÓS PRODUÇÃO PROJETO	16 PÓS PRODUÇÃO PROJETO	17 PÓS PRODUÇÃO PROJETO	18 PÓS PRODUÇÃO PROJETO	19 PÓS PRODUÇÃO PROJETO	20 PÓS PRODUÇÃO PROJETO
21 PÓS PRODUÇÃO PROJETO	22 PÓS PRODUÇÃO PROJETO	23 PÓS PRODUÇÃO PROJETO	24 PÓS PRODUÇÃO PROJETO	25	26	27
28	29	30				

OBJETIVOS E METAS:

OBJETIVO GERAL

O Projeto LGBT Em Ação 3ª Edição - Pelo Combate Ao Covid - 19, nesse ano de 2021 tem como objetivo de ajudar através de doação de **477 (quatrocentos e setenta e sete)** Cestas Básicas e elaboração de 1.000 (mil) folders informativos, a população mais vulnerável do Distrito Federal que, por conta das medidas de isolamento social, não pode trabalhar e enfrenta dificuldades para adquirir alimentos e produtos básicos para o seu dia a dia.

Promovendo assim a construção de um relacionamento harmonioso entre a população do DF e a comunidade LGBT, prezando pela convivência urbana e respeitosa nos espaços e viabilizando a inclusão do segmento LGBT que por muitos anos foram excluídas da sociedade:

As ações serão desenvolvidas nas Regiões Administrativas de: Ceilândia, Por do Sol, Sol Nascente, Samambaia, Riacho Fundo II, Santa Maria e Gama.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Entregar **477 (quatrocentos e setenta e sete)** pessoas nas Regiões Administrativas de Ceilândia, Por do Sol, Sol Nascente, Samambaia, Riacho Fundo II, Santa Maria e Gama.

1. Combate a fome e a pobreza que tem crescido nesses últimos dias devido a Pandemia do Covid – 19.
2. Apoio ao segmento, além de construir um relacionamento com a população do DF, para convivências urbanas e respeitadas nos espaços, viabilizando a inclusão do segmento LGBT;
3. Efetuar o desdobramento das atividades do projeto utilizando-se de recursos de apoio com serviço de designer pleno, direção de fotografia para registro fotográfico dos eventos, fornecimento de camisetas, aluguel de van, banner, água mineral, kit lanche e cestas básicas.

As Metas do Projeto “**LGBT em Ação – 3ª Edição**” será executada conforme detalhamento abaixo:

META 1

Estruturar o gerenciamento das ações estratégicas do projeto LGBT Em Ação 3ª Edição - Pelo Combate Ao Covid – 19 por meio da contratação de integrantes de equipe técnica gerencial para preparação, execução e prestação de contas, visando a garantia da realização do projeto com ações de prevenção e apoio à população do Distrito Federal em razão das carências e necessidades de isolamento causados pelo novo coronavírus e das atividades de inclusão do segmento na sociedade.

META 02

Contratação de fornecimento de produtos e serviços para as ações de prevenção e apoio à realização projeto LGBT EM AÇÃO - 3ª edição - Pelo Combate ao COVID 19.

META 3

Serviço de design, assessoria de imprensa, registro fotográfico e produção de conteúdo, arte final e impressão de 1.000 mil folder's educativos, impressos, frente e verso, com duas dobras, (formato A3, medidas 29X42 cm e papel couchê brilhante de 150g), publicação em redes sociais e desdobramentos das atividades do projeto, bem como divulgação.

DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA, COM A DEMONSTRAÇÃO DE NEXO ENTRE A REALIDADE, O PROJETO E METAS A SEREM ATINGIDAS:

O projeto LGBT Em Ação 3ª Edição - Pelo Combate Ao Covid – 19 e a série de ações a ele relacionadas fazem parte da luta social por direitos, empreendida pelo segmento. Contribui para a promoção e defesa dos direitos da população LGBT e se propõe realizar ações de prevenção e apoio à comunidade LGBT/DF em situação de vulnerabilidade social e a toda a população do Distrito Federal em razão das carências e necessidades decorrentes do isolamento ou prejuízos causados pelo novo coronavírus. O projeto visa também à construção de relacionamentos harmônicos entre a população LGBT e os demais grupos sociais existentes no DF, de modo a sensibilizar a sociedade para convivências urbanas e respeitadas nos espaços, viabilizando a inclusão desse segmento.

As atividades deste projeto são focadas na promoção e defesa dos direitos, enfrentamento à violência, a todo tipo de preconceito e discriminação, em consonância com os objetivos da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Governo do Distrito de articular ações com finalidade de resguardar e promover os direitos humanos.

FORMAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO E DE CUMPRIMENTO DAS METAS:

Conforme execuções deste plano de trabalho serão realizadas:

- a) Atividades de estruturação do gerenciamento das ações estratégicas do projeto;
- b) Atividades preparatórias da execução do projeto;
- c) Cadastramento de pessoas carentes para o benefício das doações por meio de formulário próprio divulgado nas redes sociais do segmento, expedido por e-mail e whatsapp. A seleção obedecerá a critérios de baixa renda, desemprego, doença e principalmente famílias que tiverem crianças, pessoas com deficiência, terceira idade, portadores de necessidades especiais e LGBT.
- d) As entregas das cestas básicas e dos Folders educativos serão agendadas, aos beneficiários selecionados, nas Regiões Administrativas do Distrito Federal;

DEFINIÇÃO DE INDICATIVOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS:

A verificação do cumprimento das metas para avaliação do desempenho do projeto será feita por meio de acompanhamento direto das ações, registros fotográficos, depoimentos, declarações, opiniões, assinaturas, especificando documentos nos recibos das doações, notas fiscais de prestação de serviço e relatório das atividades realizadas.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
Nº ordem da Meta	Descrição da Meta	Descrição das Atividades para o cumprimento da Meta	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qtd		
01	Realizar diagnóstico inicial e reunião de alinhamento e estratégias para realização do projeto.	Análise dos currículos formação da equipe	Ação Operacional	01	24/09/2021	24/09/2021
		Reunião inicial com o grupo de trabalho do projeto	Reunião	01	25/09/2021	25/09/2021
		Alinhamento e estratégia de atuação	Reunião	01	26/09/2021	26/09/2021
		Definição dos beneficiados por RA'S	Reunião	01	27/09/2021	27/09/2021
		Fechamento das definições dos trabalhos por RA.	Reunião	01	28/09/2021	28/09/2021
		Ajustar estrutura de planejamento e organização da ONG	Reunião	01	29/09/2021	29/09/2021
02	Estruturar, selecionar, fechar contrato, capacitar à equipe e parceiros que irão atuar no projeto.	Adequar o quadro de prestadores de serviços e parceiros selecionados e contratados para o projeto	Ação Operacional	01	30/09/2021	30/09/2021
		Reunião de recepção dos colaboradores do projeto	Ação Operacional	01	30/09/2021	30/09/2021
03	Projeto LGBT Em Ação 3ª Edição - Pelo Combate Ao Covid – 19	Entrega das Cestas Básicas em Ceilândia	Ação Operacional	01	01/10/2021	01/10/2021
		Entrega das Cestas Básicas no Por do Sol	Ação Operacional	01	08/10/2021	08/10/2021
		Entrega das Cestas Básicas no Sol Nascente	Ação Operacional	01	15/10/2021	15/10/2021
		Entrega das Cestas Básicas em Samambaia	Ação Operacional	01	22/10/2021	22/10/2021

		Entrega das Cestas Básicas em Riacho Fundo II	Ação Operacional	01	29/10/2021	29/10/2021
		Entrega das Cestas Básicas em Santa Maria	Ação Operacional	01	05/11/2021	05/11/2021
		Entrega das Cestas Básicas no Gama	Ação Operacional	01	12/11/2021	12/11/2021
		Reunião mensal com o gestor e a coordenação com prestadores de serviços para avaliação, supervisão e alinhamento do projeto.	Reunião	02	13/11/2021	14/11/2021
05	Avaliação e fechamento do projeto	Processo de encerramento do projeto	Reunião	10	13/11/2021	24/11/2021
		Prestação de contas	Reunião	10	13/11/2021	24/11/2021
		Reunião de fechamento / encerramento	Reunião	10	13/11/2021	24/11/2021

6. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO, AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS METAS*

Nº ordem da Meta	Forma de Execução da Meta	Avaliação da Meta	Parâmetros de Aferição	Impacto Econômico e Social
01	Entrega de 101 Cestas Básicas e 200 folder educativos no dia em Ceilândia	Distribuição de cestas básicas para os selecionados no cadastro, que ficara disponível nas redes sociais.	Assinatura do termo de recebido	Combate à fome e a pobreza
02	Entrega de 50 Cestas Básicas e 200 folder educativos no Por do Sol		Assinatura do termo de recebido	Combate à fome e a pobreza
03	Entrega de 50 Cestas Básicas e 200 folder educativos no Sol Nascente		Assinatura do termo de recebido	Combate à fome e a pobreza
04	Entrega de 50 Cestas Básicas e 100 folder educativos em Samambaia		Assinatura do termo de recebido	Combate à fome e a pobreza
05	Entrega de 50 Cestas Básicas e 100 folder educativos em Riacho Fundo II		Assinatura do termo de recebido	Combate à fome e a pobreza
06	Entrega de 70 Cestas Básicas e 100 folder educativos em Santa		Assinatura do termo de recebido	Combate à fome e a pobreza

	Maria			
07	Entrega de 106 Cestas Básicas e 100 folder educativos no Gama		Assinatura do termo de recebido	Combate à fome e a pobreza

7. PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO*

Os serviços constatados no cronograma físico financeiro deste plano de trabalho serão realizados por meio de Pessoa Jurídica e Contratação via CLT na modalidade Contrato de trabalho com prazo determinado

Nº	PREVISÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO	DESCRIÇÃO	
01	Previsão de despesas de custeios de contrato pessoal	Equipe Administrativa	R\$ 45.267,91
02	Previsão de despesas de custeios de divulgação	Equipe de marketing digital	R\$ 5.710,76
03	Previsão de despesas de custeios de insumos	Insumos e matérias em gerais	R\$ 39.021,33
VALOR TOTAL DO PROJETO			R\$ 90.000,00

7.2. DESPESAS DE CUSTEIO: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Relação dos serviços contratados (telefone, água, energia, internet, licenças, treinamentos, mão de obra, eventos etc)

Item	Discriminação da despesa	Qtde	Unidade	Vr Unitário	Valor total
01	PRODUTOR EXECUTIVO - profissional envolvido na concepção, acompanhamento do projeto e de todo o trabalho a ser executado, bem como solucionar os problemas quando necessário. Organiza, planeja, orienta, implementa e acompanha todas as fases do projeto (pré, execução e pós realização) além da elaboração relatório final.	2	MENSAL	R\$ 4.300,00	R\$ 8.600,00
	13º Salário Produtor Executivo	2	MENSAL	R\$ 358,33	R\$ 716,67
	Férias Produtor Executivo	2	MENSAL	R\$ 358,33	R\$ 716,67
	1/3 Férias Produtor Executivo	2	MENSAL	R\$ 119,44	R\$ 238,89
	Vale Alimentação Produtor Executivo	52	DIÁRIA	R\$ 22,00	R\$ 1.144,00
	Vale Transporte Produtor Executivo R\$ 11,00 por dia	52	DIÁRIA	R\$ 11,00	R\$ 572,00
	FGTS Produtor Executivo	2	MENSAL	R\$ 344,00	R\$ 688,00

Quadra 12, Área Especial, Setor Sul Gama – DF (Dentro da Escola Classe 07)

CNPJ: 32.291.630/0001-59

Telefones: (61) 3385 4669 / (61) 9 8609 5558

E-mail: institutosocialfontedeluz@gmail.com

Facebook: institutosocialfontedeluz@gmail.com

Instagram: fontedeluzgama

	FGTS Férias	2	MENSAL	R\$ 38,22	R\$ 76,44
	FGTS 13°	2	MENSAL	R\$ 28,67	R\$ 57,33
	INSS Patronal	2	MENSAL	R\$ 1.053,50	R\$ 2.107,00
	INSS Sobre 13ª	1	ÚNICO	R\$ 175,94	R\$ 175,94
	PIS Sobre Salario	2	MENSAL	R\$ 43,00	R\$ 86,00
	PIS Sobre 13° e Férias	1	ÚNICO	R\$ 16,72	R\$ 16,72
	TOTAL PRODUTOR EXECUTIVO				R\$ 15.195,66
02	DIRETOR GERAL - para as funções de gerente do projeto, visando a garantia dos resultados previstos, inerentes aos processos que envolvam os recursos humanos, materiais e financeiros. Fazer a gestão do projeto. nas fases de pré-produção, produção e pós – produção Realiza os serviços de celebração de contratos, pagamentos, acertos bancários, contábeis e de prestação de contas no gerenciamento administrativo do projeto e sua logística administrativa.	2	MENSAL	R\$ 2.800,00	R\$ 5.600,00
	13° Salário Diretor Geral	2	MENSAL	R\$ 233,33	R\$ 466,67
	Férias Diretor Geral	2	MENSAL	R\$ 233,33	R\$ 466,67
	1/3 Férias Diretor Geral	2	MENSAL	R\$ 77,78	R\$ 155,56
	Vale Alimentação Diretor Geral	52	DIÁRIA	R\$ 22,00	R\$ 1.144,00
	Vale Transporte Diretor Geral R\$ 5,50 por dia	52	DIÁRIA	R\$ 5,50	R\$ 286,00
	FGTS Diretor Geral	2	MENSAL	R\$ 224,00	R\$ 448,00
	FGTS Férias	2	MENSAL	R\$ 24,89	R\$ 49,78
	FGTS 13°	2	MENSAL	R\$ 18,67	R\$ 37,33
	INSS Patronal	2	MENSAL	R\$ 686,00	R\$ 1.372,00
	INSS Sobre 13ª e Ferias	1	ÚNICO	R\$ 114,33	R\$ 114,33
	PIS Sobre Salario	2	MENSAL	R\$ 28,00	R\$ 56,00
	PIS Sobre 13° e Férias	1	ÚNICO	R\$ 10,89	R\$ 10,89
	TOTAL DIRETOR GERAL				R\$ 10.207,23
03	DIRETOR DE PRODUÇÃO - Prestação de serviços profissional qualificado para atuar na Produção de Eventos, compreendendo a	2	MENSAL	R\$ 3.733,50	R\$ 7.467,00

	pré-produção e produção, incluindo atribuições de coordenar logística de hospedagem, transporte, alimentação, limpeza, equipamentos, segurança, recepção, plenária e credenciamento.				
	13º Salário Diretor de Produção	2	MENSAL	R\$ 311,13	R\$ 622,25
	Férias Diretor de Produção	2	MENSAL	R\$ 311,13	R\$ 622,25
	1/3 Férias Diretor de Produção	2	MENSAL	R\$ 103,71	R\$ 207,42
	Vale Alimentação Diretor de Produção	52	DIÁRIA	R\$ 22,00	R\$ 1.144,00
	Vale Transporte Diretor de Produção R\$ 11,00 por dia	52	DIÁRIA	R\$ 11,00	R\$ 572,00
	FGTS Diretor de Produção	2	MENSAL	R\$ 298,68	R\$ 597,36
	FGTS Férias	2	MENSAL	R\$ 33,19	R\$ 66,37
	FGTS 13º	2	MENSAL	R\$ 24,89	R\$ 49,78
	INSS PATRIONAL	2	MENSAL	R\$ 914,70	R\$ 1.829,41
	INSS Sobre 13º e Férias	1	ÚNICO	R\$ 152,45	R\$ 152,45
	PIS Sobre Salario	2	MENSAL	R\$ 37,33	R\$ 74,67
	PIS Sobre 13º e Férias	1	ÚNICO	R\$ 14,51	R\$ 14,51
	TOTAL DIRETOR DE PRODUÇÃO				R\$ 13.419,47
04	ASSISTENTE DE PRODUÇÃO - Responsável por auxiliar o produtor executivo e o supervisor de programação na logística a serem desenvolvidos no Projeto. Atividades externas e internas, providenciar documentos, tabulação, controles de produção.	2	MENSAL	R\$1.600,00	R\$ 3.200,00
	13º Salário Assistente de Produção	2	MENSAL	R\$ 133,33	R\$ 266,67
	Férias Assistente de Produção	2	MENSAL	R\$ 133,33	R\$ 266,67
	1/3 Férias Assistente de Produção	2	MENSAL	R\$ 44,44	R\$ 88,89
	Vale Alimentação Assistente de Produção	52	DIÁRIA	R\$ 22,00	R\$ 1.144,00
	Vale Transporte Assistente de Produção R\$ 5,50 por dia	52	DIÁRIA	R\$ 5,50	R\$ 286,00
	FGTS Assistente de Produção	2	MENSAL	R\$128,00	R\$ 256,00
	FGTS Férias	2	MENSAL	R\$14,22	R\$ 28,44
	FGTS 13º	2	MENSAL	R\$10,67	R\$ 21,33
	INSS Patronal	2	MENSAL	R\$ 392,00	R\$ 784,00
	INSS Sobre 13º e Férias	1	ÚNICO	R\$ 65,33	R\$ 65,33

	PIS Sobre Salario	2	MENSAL	R\$ 16,00	R\$ 32,00
	PIS Sobre 13º e Férias	1	ÚNICO	R\$ 6,22	R\$ 6,22
TOTAL ASSISTENTE DE PRODUÇÃO					R\$ 6.445,55
05	Designer Gráfico Diagramação e criação das peças gráficas e web do evento.	1	Serviço	R\$ 3.711,07	R\$ 3.711,07
06	Contratação de empresa qualificada na prestação de serviços de fotografia Serviço de fotografia para o registro fotográfico do evento, entrega de material em alta resolução, entrega de mídia digital;	07	Diárias	R\$ 285,67	R\$ 1.999,69
Total R\$					R\$ 50.978,67

7.3. DESPESAS DE CUSTEIO: MATERIAL DE CONSUMO

Relação de materiais necessários ao desempenho das atividades (limpeza, expediente, escritório, gêneros alimentícios etc)

Item	Discriminação da despesa	Qtde	Unidade	Vr Unitário	Valor total
01	Contratação de empresa qualificada no fornecimento de Água Mineral 500 ml - Água mineral para equipe de trabalho e voluntários - Fornecimento de (30) trinta unidades em Ceiândia, (30) trinta unidades Pôr do Sol, (30) trinta unidades Sol Nascente, (30) trinta unidades Samambaia, (30) trinta unidades Riacho Fundo II, (30) trinta unidades Santa Maria e (29) trinta unidades Gama;	209	Unidade	R\$ 1,37	R\$ 286,33
02	Contratação de empresa qualificada no fornecimento de kits lanches individual contendo: 01 suco 200ml, 01 biscoito de bolso, 01 fruta, 01 bolinho de 40g, 01 barra de Cereal para equipe de trabalho e voluntários; Fornecimento de (15) quinze unidades em Ceiândia, (15) quinze unidades Pôr do Sol, (15) quinze unidades Sol Nascente, (15) quinze unidades Samambaia, (15) quinze unidades Riacho Fundo II, (15) quinze unidades Santa Maria e (15) quinze unidades Gama;	105	Unidade	R\$ 9,00	R\$ 945,00
03	Contratação de empresa qualificada no fornecimento de Cesta básica contendo os seguintes itens: 01 Arroz 5kg, 1 Açúcar Cristal 1kg, 01	477	Unidade	R\$ 70,00	R\$ 33.390,00

	Feijão 1kg, 01 macarrão 500g, 02 macarrões instantâneos 70gr, 01 Molho de Tomate 140gr, 01 Farinha de Mandioca 500gr, 01 Biscoito Cremer Cracker 500gr, 01 Óleo de Soja 1litro, 01 Flocão de milho 500gr, 01 Sal Refinado 1kg, 01 Papel Higiênico 4x1, 01 Refresco em pó 15gr, 01 farinha de trigo 1kg.				
04	"Fornecimento de aluguel de van com capacidade para 15 passageiros, com ar condicionado e motorista, para transporte da equipe de trabalho e voluntários nas seguintes regiões: Ceilândia, Pôr do Sol, Sol Nascente, Samambaia, Riacho Fundo II, Santa Maria e Gama;"	7	Diárias	R\$ 600,00	4.200,00
05	"Fornecimento de impressão de 1.000 milheiros de folder educativo (formato A3 com duas dobras, impresso frente e verso), medidas 29X42 cm em papel couchê brilhante de 170g. contendo • Canais de denuncia contra a LGBTfobia oficiais do governo do distrito federal, Prevenção contra o novo coronavirus, incluindo texto, diagramação e arte. Para distribuição nas regiões contempladas pelo projeto.	1.000	Unidade	R\$ 0,20	R\$ 200,00
Total R\$					R\$ 39.021,33

7.4. DESPESAS DE CAPITAL: MATERIAL PERMANENTE (NÃO APLICAR)

Relação de equipamentos e materiais permanentes necessários ao desempenho das atividades (maquinas, aparelhos e equipamentos etc)

Item	Discriminação da despesa	Qtde	Unidade	Vr Unitário	Valor total
Total R\$					

7. PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO TOTAL GERAL R\$ 90.000,00

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO (em R\$) – CONCEDENTE e CONTRAPARTIDA (NÃO APLICAR, POIS TRATA DE VALOR INTERIOR A R\$ 600.000,00)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
1.Recurso/Parceria	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

(Município) R\$						
2.Recurso Próprio (OSC) R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1.Recurso/Parceria (Município) R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.Recurso Próprio (OSC) R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

9. AUTENTICAÇÃO

Brasília, 21/ SETEMBRO/2021



Nome e Assinatura do Representante Legal

10. AVALIAÇÃO

O presente Plano de Trabalho, após análise, demonstrou consonância com os requisitos da Lei Federal nº 13.019/2014, da Lei Distrital 37.843/2016 e alterações. Dessa forma, coloco-me FAVORÁVEL aos procedimentos legais para a celebração da Parceria.

Brasília, ____ de _____ de _____.

Gestor da Parceria