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Aditivo n° 1 Imprimir Solicitação

Número do contrato: * Situação do aditivo: Publicado

Informações do Contrato

N° do Processo: 00400-0000004964/2022-65 Situação do contrato: Publicado

Objeto: Execução de obra de construção dos edifícios sede dos Conselhos Tutelares da Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania do Distrito Federal (SEJUS), Lote 01

Tipo de Contrato: Obras com fornecimento de materiais

O contrato é prorrogável: Sim

Valor

Valor Original: 1.046.145,72

Valor Atual: 1.046.145,72

Prazo de Vigência

Inicio da vigência: 28/01/2022

Prazo de vigência original: 95 dia(s) corrido(s)

Prazo atual da vigência: 190 dia(s) corrido(s)

Término atual da vigência: 05/08/2022

Prazo de Execução

Inicio da execução:

Prazo de execução original: 95 dia(s) corrido(s)

Prazo de atual de execução: 95 dia(s) corrido(s)

Término atual da execução:

Aditivos do contrato n° 45618/2022

Aditivo Data solicitação Tipo de Aditivo Situação
1 30/03/2022 Prazo Publicado

1

Aditivo

Data de solicitação: *

Tipo de Aditivo: *

Prazo

Vigência: * dia(s) corrido(s)

Execução: * dia(s) corrido(s).

Unidade Gestora

De

Código Sigla Descrição
440101 SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF

Para

Código Sigla Descrição
sem resultados.

Objeto do Aditivo:*

A prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 95 (noventa e cinco) dias?, com base no inciso II do art. 57
da Lei nº 8.666, de 1993.

45618

30/03/2022

Valor Prazo Alteração substancial de outras cláusulas Sub-rogar Rescindir

Prorrogação 95

Selecione
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Justificativa: *

Anexos

Arquivo: Descrição:

SEI_GDF - 85437035 - Termo Aditivo.pdf 1° Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Obras nº 01/2022-SEJUS

1 10

A prorrogação é necessária a fim de proporcionar uma melhor execução nos serviços prestados pela empresa 
visto que a obra em questão foi sub dimencionada no quesito do prazo de execução. Os serviços se mostraram 
mais complexos que incialmente propostos e necessitam de mais tempo para a execução na sua integralidade. 

Anexar documento
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